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JUSTICA FEDERAL

Secao Judiciaria do Estado de Minas Gerais
122 Vara Federal Civel e Agraria da STMG

PROCESSO: 1000398-10.2020.4.01.3800

[EIXO 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento]

"CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARITANA)
TRAMITACAO CONJUNTA - AUTOS PRINCIPAIS:

69758-61.2015.4.01.3400 (PJE 1024354-89.2019.4.01.3800) ¢ 23863-07.2016.4.01.3800 (PJE
1016756-84.2019.4.01.3800) e Autos Fisicos 10263-16.2016.4.01.3800

DECISAO

EIXO 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento
QUESTOES DIVERSAS

Vistos, etc.
DECISAO ID 963288152 resolveu questdes diversas.
DAS POSTERIORES MAN IFESTAC,OES DAS PARTES/INTERESSADOS

A) DOS LAUDOS PERICIAIS DOS IMOVEIS EM RISCO E OCUPADOS DO MUNICIPIO DE
BARRA LONGA/MG , referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 968597178]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 968597178 o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG - IMOVEIS EM RISCO E
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OCUPADOS, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

B) PERITO DO JUIZO - Carta(s) de Desenvolvimento dos trabalhos e de Comunicacio das
Edificacoes em Situacao de Risco - EIXO 4
[ID’s 976888666, 979760179, 985638694, 992700163, 1008289295, 1013334261, 1017460294 ]

C) PERITO DO JUIZO - TERMO DE APRESENTACAO DOS HONORARIOS - EIXO 4
[ID’s 9856716531

D) IAJ-CIF, IBAMA, ICMBio, ANM (DNPM) e ANA - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO -
[ID 987859191]

aduziu “Considerando funcdes institucionais relativas a direitos individuais e
direitos individuais homogéneos, aguarda-se posicionamentos da Defensoria
Piblica e do Ministério PUblico gquanto as afetacdes das habitacdes atingidas.”

E) SAMARCO MINERACAO S.A. em recuperacio judicial (“Samarco”), VALE S.A. (“Vale”) e
BHP BILLITON BRASIL LTDA. (“BHP”) - [ID 1000987751]

Por intermédio da PETICAO ID 1000987751, as empresas rés opuseram embargos de declaracio em
face da DECISAO ID 963288152, aduzindo e requerendo: "(...) 6. Pelo exposto, as
Empresas requerem sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaracdo, sanando-
se a obscuridade apontada, para o fim de que esse MM. Juizo esclareca se a
deciséo de ID 963288152 também  homologou a proposta de honorarios
complementares apresentada pela AECOM (ID 985671653)."

F) SAMARCO MINERACAO S.A. em recuperacao judicial (“Samarco”), VALE S.A. (“Vale”) e
BHP BILLITON BRASIL LTDA. (“BHP”) - [ID 1001061282]

Por intermédio da PETICAO ID 1001061282, as empresas rés aduziram e requereram: " (...) 14.
Diante do que foi acima exposto, as empresas requerem: (1) a concessdo de
prazo adicional, totalizando 60 dias uteis, para a manifestacdo acerca dos
laudos periciais indicados na decisdo de ID 963288152 e que seja determinada
a 1intimacdo da AECOM para gque apresente os laudos periciais mensalmente,
conforme previsto no Plano de Trabalho; (ii) que seja determinada a
intimacdo da AECOM para que apresente os laudos periciais mensalmente,
conforme previsto no Plano de Trabalho; e (iii) a intimacdo da AECOM para
que especifique e enumere dquais sdo as informacdes e/ou esclarecimentos
pendentes em relacdo aos iméveis localizados no Municipio de Barra Longa.
15. Por fim, as Empresas informam gue opuseram, nesta mesma data, embargos
de declaracdo contra o capitulo da decisdo de ID 963288152 que homologou o
Cronograma Ajustado do Plano de Trabalho Pericial proposto pelo i. Perito."
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G) DOS LAUDOS PERICIAIS DOS IMOVEIS EM RISCO E OCUPADOS DO MUNICIPIO DE
BARRA LONGA/MG [Relatério do Perito do Juizo referente ao Eixo
Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento para o laudo mide referente
aos laudos dos iméveis constantes nas listas juntadas ao processo (Item 2 e
item 6 da Decisdo Judicial) e que se encontravam ocupados e em risco quando
da realizagdo da pericia, conforme cartas de comunicacdo (ID’s 937193186 e
957647728) situados no municipio de Barra Longa, estado de Minas
Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1008430750]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1008430750 o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG - IMOVEIS EM RISCO E
OCUPADOS, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

H) DOS LAUDOS PERICIAIS DOS IMOVEIS SITUADOS NA REGIAO DE BEIRA RIO E
ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG [Relatério do Perito do
Juizo referente ao Eixo Prioritadrio 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento
para o laudo mide referente aos laudos dos iméveis constantes nas listas
juntadas ao processo (Item 2 e item 6 da Decisdo Judicial), situados na
regido da Beira Rio e adjacéncias, no municipio de Barra Longa, estado de
Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1008430760]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1008430760 0 Perito’do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG — IMOVEIS SITUADOS NA REGIAO DE
BEIRA RIO E ADJACENCIAS, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

I) DOS LAUDOS PERICIAIS [Respostas manifestagdes de esclarecimentos Mariana,
Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1022196284]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1022196284 0 Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
963288152, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

J) DOS LAUDOS PERICIAIS [Respostas manifestacdes de esclarecimentos Iméveis
Tombados Barra Longa, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1022221293]
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Conforme constante do DOCUMENTO ID 1022221293 o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Janior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
963288152, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

K) DOS LAUDOS PERICIAIS [Respostas manifestacdes de esclarecimentos
Monsenhor Horta, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1022235788]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1022235788 o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - Relatério do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
963288152, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

Vieram-me os autos conclusos.

E, no essencial, o relatorio.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Examino, articuladamente, cada uma das pretensoes e incidentes constantes dos autos.

I) PERITO DO JUIZO - Carta(s) de Desenvolvimento dos trabalhos e de Comunicacio das
Edificacoes em Situacao de Risco - EIXO 4

Dé-se vista a ambas as partes (polo ativo e polo passivo), para ciéncia e, querendo, manifestacao, no
prazo de 10(dez) dias.

II) DOS LAUDOS PERICIAIS DOS IMOVEIS EM RISCO E OCUPADOS DO MUNICIPIO DE
BARRA LONGA/MG , referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 968597178]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 968597178 o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG - IMOVEIS EM RISCO E
OCUPADOS, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.
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Ante a impossibilidade técnica e operacional de juntada ao sistema do PJE (dada a dimensao dos
referidos laudos), a integralidade desses documentos foi disponibilizada por meio de link:

__J
- Rua Tenente Negréo, 140 — 2° andar
Itaim Bibi, Sao Paulo — SP
Belo Horizonte, 09 de margo de 2022

JUSTICA FEDERAL
Secao Judiciaria do Estado de Minas Gerais

122, Vara Federal Civel e Agraria da SIMG

Ref: Laudos periciais dos imdveis em risco e ocupados do municipio de Barra Longa, estado
de Minas Gerais

Segue o link para acessar o Relatério do Perito do Juizo referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento para o laudo mae referente aos laudos dos iméveis constantes nas listas juntadas
ao processo (ltem 2 e item 6 da Decis&o Judicial) e que se encontravam ocupados e em risco quando
da realizagao da pericia, conforme carta de comunicacéo (ID 925470685) situados no municipio de
Barra Longa, estado de Minas Gerais.

https://we.tl/t-BaDsQZHOTg

Obrigado.

/

/‘“‘/
VICENTE MELLO
Executive Director / Diretor Executivo

Portanto, o acesso aos mencionados documentos dever ser efetivado por meio do referido link, o qual,
doravante, passa a constituir parte integrante dos autos.

Dé-se vista a ambas as partes (polo ativo e polo passivo) acerca dos LAUDOS apresentados (constantes
do link supramencionado) para - querendo - se manifestarem sobre os referidos documentos,
requerendo o que de direito.

Prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

III) SAMARCO MINERACAO S.A. em recuperacio judicial (“Samarco”), VALE S.A. (“Vale”) e
BHP BILLITON BRASIL LTDA. (“BHP”) - [ID 1001061282]

Por intermédio da PETICAO ID 1001061282, as empresas rés aduziram e requereram: " (...) 14.
Diante do que foi acima exposto, as empresas requerem: (i) a concessdo de
prazo adicional, totalizando 60 dias uteis, para a manifestacdo acerca dos
laudos periciais indicados na decisdo de ID 963288152 e que seja determinada
a 1intimacdo da AECOM para gque apresente os laudos periciais mensalmente,

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e516541... 5/39
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conforme previsto no Plano de Trabalho; (ii) que seja determinada a
intimacdo da AECOM para que apresente os laudos periciais mensalmente,
conforme previsto no Plano de Trabalho; e (iii) a intimag¢do da AECOM para
que especifique e enumere quais sdo as informacdes e/ou esclarecimentos
pendentes em relacdo aos imdéveis localizados no Municipio de Barra Longa.
15. Por fim, as Empresas informam gque opuseram, nesta mesma data, embargos
de declaracdo contra o capitulo da decisdo de ID 963288152 que homologou o
Cronograma Ajustado do Plano de Trabalho Pericial proposto pelo i. Perito.”

Quanto ao pleito de dilacdo de prazo para manifestacdo acerca dos laudos periciais indicados na
DECISAO ID 963288152, DEFIRO, em adicio e extensivel a todas as partes, o prazo
adicional, totalizando 60 dias tuteis para ciéncia e manifestacio nos autos quanto
aos LAUDOS relacionados a DECISAO ID 963288152.

Quanto aos demais pedidos, intime-se o i. Perito do Juizo, para esclarecimentos técnicos
que entender pertinentes.

Intimem-se.

IV) SAMARCO MINERACAO S.A. em recuperacao judicial (“Samarco”),~ VALE S.A. (“Vale”) e
BHP BILLITON BRASIL LTDA. (“BHP”) - EMBARGOS DE DECLARACAO - [ID 1000987751]

Por intermédio da PETICAO ID 1000987751, as empresas rés opuseram embargos de declaracdo em
face da DECISAO ID 963288152, aduzindo e requerendo: "(...) 6. Pelo exposto, as
Empresas requerem sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaragdo, sanando-
se a obscuridade apontada, para o fim de que esse MM. Juizo esclareca se a
decisédo de ID 963288152 também  homologou a proposta de honorarios
complementares apresentada pela AECOM (ID 985671653)."

Ante a auséncia de efeitos infringentes, passo imediatamente a decidir.

Fundamento e Decido.

O cerne da questdo consiste em saber se, na ocasido da homologacio do Cronograma Ajustado do
Plano de Trabalho (cf. DECISAO ID 963288152), houve também homologacio da proposta de
honorarios complementares apresentada pela AECOM (ID 985671653).

Pois bem!

Conforme constou expressamente da DECISAO ID 963288152:
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Conforme elucidado pelo i. Perito do Juizo:

Devido ao agravamento da Pandemia do Coronavirus e pelas incertezas sobre o avan¢o da COVID1g, a equipe de pericia precisou alterar a
rotina de trabalho planejada, passando a trabalhar de forma remota e/ou hibrida.

No dia 02 de abril de 2020, ¢ Plano de Trabalho do perite foi homologado (ID 211760358). O perito também juntou as planilhas indicando
as inconsisténcias e as informagdes pendentes acerca dos enderegos e/ou pessoas, que haviam sido juntadas no processo judicial
previamente, de modo que cada uma das partes interessadas pudesse revisar e realizar os ajustes e adequagdes no preenchimento, e
consequentemente prover as informacdes necessirias para o desenvolvimento dos trabalhos periciais. Ressalta-se que as inconsisténcias
de informagfes nas listas no foram completamente sanadas até a data de emisséo deste relatério.

No dia 15 de abril de 2020, por videoconferéneia, respeitando as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades de sande,
foi realizada a apresentaciio do Plano de Trabalho para as partes interessadas no processo judicial de Eixo Prioritario n® 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento.

Para iniciar as atividades do Plano de Trabalho homologado, o perito desenvolveu procedimentos e agfes especificamente para o periodo
da pandemia do coronavirus, e apresentou os protocolos e condicionantes para atender as recomendacfes do Ministério da Saide, dos
decretos estaduais e municipais em relagéo ao COVID-19.

Antes mesmo de iniciar as atividades de vistoria pericial nos iméveis dos municipios de Minas Gerais e do Espirito, o polo passivo ja havia
se manifestado com a solicitag@o para postergacdo das atividades de pericia do Plano de Trabalho homologado. A figura a seguir apresenta
trechos de uma das manifestacées juntadas no processo pelo polo passivo (ID 235890363 e ID 216222846).

(.)

Ressalta-se que em diversos momentos, devido aos decretos estaduais e municipais e a necessidade de distanciamento social nos
municipios do estado do Espirito Santo e de Minas Gerais, ocorreram perfodos de restri¢des e/ou lockdown que dificultaram e/fou
restringiram o desenvolvimento do Plano de Trabalho homologado. E importante destacar que as restrigées e as condicionantes impostas
pela pandemia também impactaram as atividades para identificar os enderegos €/on pessoas das listas juntadas pelas partes interessadas
no processo judicial, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

()

Em atendimento ag restrigdes impostas pela pandemia nos municipios do estade de Minas Gerais ¢/ou para o atendimento de solicitagGes
das partes interessadas, a equipe de pericia, sempre que necessdrio comunicou com antecedéneia nos autos do processo, o cancelamento
&/ou o reagendamento das atividades de pericia conforme apresentado na figura a seguir.

(..)

Considerando os elementos descritos acima, em particular as restrigdes impostas pelo agravamento da pandemia de Coronavirus, e
também pela falta de informagoes das inconsisténcias encontradas nas listas disponibilizadas pelas partes, a equipe de pericia foi
impossibilitada de cumprir com o cronograma estabelecido no Plano de Trabalho homologado, gerando um atraso no desenvolvimento das
atividades do cronograma apresentado no Plano de Trabalho homologado.

Desta forma, a equipe de pericia identificou a necessidade de atualizar o cronograma das atividades periciais e apresentar a programagio
revisada dos trabalhos de pericia para dar visibilidade s partes interessadas no processo e também atender a manifestacio ID 873198073.

No capitulo 4 do presente documento, a equipe de pericia apresenta o Cronograma Ajustado do Plano de Trabalhe, indicando em detalhe a
continuidade das atividades de pericia para elaborar e juntar nos autos do processo, os landoes periciais referentes aos imbveis do
municipio de Barra Longa e constantes nas listas disponibilizadas no PJE.

O i. Perito trouxe, ainda, o Cronograma Ajustado do Plano de Trabalho e Organograma de projeto, cf. ID 914686194, fls. 16/19.

O " Relatério N° 3 - Perito do Juizo, 12®. Vara da Justiga Federal Civel e Agraria da SJMG, na Acdo Civil
Publica, Processo N° 1000398-10.2020.4.01.3800 e 1012064-42.2019.4.01.3800" esclarece de forma clarividente que a
necessidade de ajuste se deu por motivos concretos, sendo certo que " O perito do Juizo ressalta que em abril de 2020, juntou
os documentos no ID 191054880, com as planilhas das partes interessadas, indicando as inconsisténcias e as
informa¢cdes pendentes acerca dos enderegos e/ou pessoas, que haviam sido Jjuntadas no processo Jjudicial
previamente, de modo que cada uma das partes interessadas pudesse revisar e realizar os ajustes e adequagdes
no preenchimento, e consequentemente prover as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos trabalhos
periciais. Destaca-se que as inconsisténcias e/ou informagdes solicitadas e indicadas pela pericia para as
listas referentes ao municipio de Barra longa n&o foram completamente sanadas até a data de emissdo deste
relatério, o que dificulta e/ou impossibilita a identificagio dos iméveis, os agendamentos para as vistorias

Ante o exposto e fiel a essas consideracges, HOMOLOGO o Cronograma Ajustado do Plano de Trabalho, nos seus exatos termos, a fim
de que surta os seus juridicos e legais efeitos.

Defiro, ainda, a intimacfo de ambas as partes (polo ativo e polo passivo) para apresentarem os esclarecimentos e/ou informagGes
pendentes nas listas do Municipio de Barra Longa, inclusive 0 Municipio de Barra Longa/MG, requerendo o que de direito, no prazo de
20 (vinte) dias.

Intimem-se.

Ciéncia ao CIF-AGU, ao Perito Judicial e &4 Fundagéo Renova.

Por consequéncia logica, a homologacdo do Cronograma Ajustado de Plano de Trabalho tem
repercussao e implicacao direta na homologacao dos honoréarios decorrentes do ajuste em comento.

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e516541... 7/39
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Em virtude logica do binomio prestagdo/contraprestacdo, o ajuste do cronograma (caso
excepcional dos presentes autos)repercute nos honorarios.

Por meio do DOCUMENTO ID 985671653, 0 Perito do Juizo colacionou "TERMO DE APRESENTACAO
DOS HONORARIOS - EIXO 4, o qual, pelos fundamentos expostos, restam homologados por este
Juizo.

Ante o exposto e fiel a essas consideragoes, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARACAO (ID 963288152) apenas e tio somente para, sem alteracdo decisoria, deixar
consignado que houve também a homologacdo da proposta de honorarios
complementares apresentada pela AECOM (ID 985671653), em razao dos ajustes que se fizeram
necessarios, cabendo a Fundacao Renova efetivar os pagamentos, nos moldes homologados pelo Juizo.

Intimem-se.

Ciéncia ao Perito e a Fundacao Renova.

Intime-se a Fundacao Renova para regularizar/efetivar o pagamento dos honorarios
periciais.

Prazo: 05 dias.

V) DOS LAUDOS PERICIAIS DOS IMOVEIS EM RISCO E OCUPADOS DO MUNICIPIO DE
BARRA LONGA/MG [Relatério do Perito do Juizo referente ao Eixo
Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento para o laudo mide referente
aos laudos dos iméveis constantes nas listas juntadas ao processo (Item 2 e
item 6 da Decisdo Judicial) e que se encontravam ocupados e em risco quando
da realizagdo da pericia, conforme cartas de comunicagdo (ID’'s 937193186 e
957647728) situados no municipio de Barra Longa, estado de Minas
Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1008430750]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1008430750 0 Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG - IMOVEIS EM RISCO E
OCUPADOS, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

Ante a impossibilidade técnica e operacional de juntada ao sistema do PJE (dada a dimensao dos
referidos laudos), a integralidade desses documentos foi disponibilizada por meio de link:

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e516541... 8/39
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JUSTICA FEDERAL
Secéo Judiciaria do Estado de Minas Gerais

122, Vara Federal Civel e Agraria da SIMG

Ref: Laudos periciais dos imdveis em risco e ocupados do municipio de Barra Longa, estado

de Minas Gerais

Segue o link para acessar o Relatério do Perito do Juizo referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento para o laudo méae referente aos laudos dos iméveis constantes nas listas juntadas
ao processo (Item 2 e item 6 da Decisao Judicial) e que se encontravam ocupados e em risco quando
da realizagéo da pericia, conforme cartas de comunicagao (ID’s 937193186 e 957647728) situados no
municipio de Barra Longa, estado de Minas Gerais.

https://we.tlit-MTbBDRCHbJ
Obrigado.

r'l(
/
/
VICENTE MELLO
Executive Director / Diretor Executivo

Portanto, o acesso aos mencionados documentos dever ser efetivado por meio do referido link, o qual,
doravante, passa a constituir parte integrante dos autos.

Dé-se vista a ambas as partes (polo ativo e polo passivo) acerca dos LAUDOS apresentados (constantes
do link supramencionado) para - querendo - se manifestarem sobre os referidos documentos,
requerendo o que de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias.

VI) DOS LAUDOS PERICIAIS DOS IMOVEIS SITUADOS NA REGIAO DE BEIRA RIO E
ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG [Relatério do Perito do
Juizo referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento
para o laudo mide referente aos laudos dos iméveis constantes nas listas
juntadas ao processo (Item 2 e item 6 da Decisdo Judicial), situados na
regido da Beira Rio e adjacéncias, no municipio de Barra Longa, estado de
Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1008430760]

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1008430760 o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - MUNICIPIO DE BARRA LONGA/MG — IMOVEIS SITUADOS NA REGIAO DE
BEIRA RIO E ADJACENCIAS, referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

Ante a impossibilidade técnica e operacional de juntada ao sistema do PJE (dada a dimensao dos
referidos laudos), a integralidade desses documentos foi disponibilizada por meio de link:

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e516541... 9/39
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JUSTICA FEDERAL
Segéo Judiciaria do Estado de Minas Gerais

122, Vara Federal Civel e Agraria da SIMG

Ref: Laudos periciais dos iméveis situados na regido da Beira Rio e adjacéncias no municipio

de Barra Longa, estado de Minas Gerais

Segue o link para acessar o Relatério do Perito do Juizo referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento para o laudo mée referente aos laudos dos iméveis constantes nas listas juntadas
ao processo (ltem 2 e item 6 da Decisdo Judicial), situados na regido da Beira Rio e adjacéncias, no
municipio de Barra Longa, estado de Minas Gerais.

https://we.tl/t-vzSvG51U0b

Obrigado.

//

/
/

/L
VICENTE MELLO
Executive Director / Diretor Executivo

Portanto, o acesso aos mencionados documentos dever ser efetivado por meio do referido link, o qual,
doravante, passa a constituir parte integrante dos autos.

Dé-se vista a ambas as partes (polo ativo e polo passivo) acerca dos LAUDOS apresentados (constantes
do link supramencionado) para - querendo - se manifestarem sobre os referidos documentos,
requerendo o que de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias.

VII) DO "NOVEL INFRAESTRUTURA": a) MARIANA; b) IMOVEIS
TOMBADOS - BARRA LONGA; c¢) DISTRITO DE MONSENHOR
HORTA-MARTANA

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1022196284, o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - Relatdrio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Juanior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
963288152 [Respostas manifestacoes de esclarecimentos Mariana, Minas Gerais], referente
ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.
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Conforme constante do DOCUMENTO ID 1022221293, o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Janior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
963288152 [Respostas manifestacoes de esclarecimentos Imoveis Tombados Barra
Longa, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

Conforme constante do DOCUMENTO ID 1022235788, o Perito do Juizo trouxe aos autos os LAUDOS
PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
963288152 [Respostas manifestacoes de esclarecimentos Monsenhor Horta, Minas
Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento.

VIILA) DA CONTEXTUALIZACAO DA PRESENTE DEMANDA - DANOS EM
INFRAESTRUTURA ["'TRINCAS E RACHADURAS"] - MONSENHOR HORTA-MARIANA -
IMOVEIS TOMBADOS BARRA LONGA - MARIANA - HOMOLOGACAO DOS LAUDOS
PERICIAIS

O tema “Danos em Infraestrutura/Trincas e Rachaduras” foi trazido a juizo em virtude do alto
grau de litigiosidade quanto ao mesmo, tendo este juizo, na oportunidade, decidido quanto ao
necessario enderecamento e resolucao definitiva do conflito. In verbis:

(...)

Noutras palavras: o fluxo normal das acBes, procedimentos, tramites
burocraticos e programas reparatérios em curso no Sistema CIF NAO estava funcionando
adequadamente para determinados eixos.

Evidentemente, ndo cabe aqui perquirir sobre as responsabilidades pela ineficiéncia do
sistema, mas sim reconhecer, com a necessaria serenidade, a ocorréncia dessa situacio
indesejada e, a partir dela, procurar o0s caminhos necessirios para que
as acdes e programas sejam efetivamente executados e implementados pela FUNDACAQO
RENOVA, no prazo adequado, permitindo que a sociedade obtenha do sistema de justica
uma resposta jurisdicional célere, adequada e eficaz.

A experiéncia do “Caso Samarco” evidencia que determinados temas - dada a sua
sensibilidade e o alto grau de divergéncia juridica e tedrica entre os players
envolvidos - ndo sio passiveis de comp051qao amigavel. Ndo ha conciliagio possivel em
determinadas matérias. Nesse sentido, é fundamental ter-se a compreensao de que os temas
- quaisquer que sejam — e por mais controversos que sejam -— precisam
ser enfrentados, discutidos e dggdldmg porque somente assim o sistema de justiga
recuperard a sua credibilidade e conseguiri, a partir da desejavel seguranga juridica,
entregar uma prestacao jurisdicional minimamente adequada.

(..

Buscando-se uma solucao definitiva para a questao, com encaminhamento técnico-juridico, tem-se que
restaram estabelecidas as seguintes obrigacoes juridicas, in verbis:
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Item 2: Concedo &s institui¢des integrantes do polo ativo (MPF, MP/MG, MP/ES, DPU,
DPE/MG, DPE/ES, AGU/CIF, PGE/ES e AGE/MG) prazo para que apresentem em juizo a
Relacfio individualizada das unidades habitacionais que entendem terem sido atingidas
nos municipios de Barra Longa, Santana do Deserto e o Distrito de Monsenhor Horta
(Mariana), decorrentes do rompimento da Barragem de Fundao.

PRAZO IMPRORROGAVEL: até 18:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020

Item 2.1: De posse da Relacdo, deverd o Sr. Perito Judicial periciar cada uma das
constantes dos Itens (originarios)_2.1 e 2.2, confeccionando e trazendo a juizo para
deliberacdo os respectivos Laudos Técnicos, contendo, se for o caso, o diagnéstico
individualizado de reparacio e a solucio técnica cabivel, seguindo-se -
obrigatoriamente — as premissas teéricas da presente decisio e as normas técnicas
aplicaveis.

PRAZOQ: 15 de maio de 2020.

Item 2.2: £ dever de ambas as partes, inclusive das Assessorias Técnicas e Comissio de
Atingidos, disponibilizar ao Perito Judicial todos os documentos, laudos técnicos e
informacdes que digam respeito ao objeto da pericia.

Item 2.3: Ao periciar cada uma das habitagées, o Sr. Perito Judicial devera examinar e
responder aos QUESITOS das partes e também os seguintes QUESITOS DO JUIZO,
sempre que cabivel:

a) a edificaco objeto da pericia estd em situacio de risco comprovado?
b) hé risco iminente? Qual?

¢) os eventuais danos da edificacfio objeto da pericia sao decorrentes do nexo
causal do rompimento da barragem de Fundio?

d) nexo causal direto ou indireto? Justifique.
e) a edificagfo objeto da pericia estd comprovadamente inabitavel?

f) é possivel que, com intervengdo construtiva, a edificaciio objeto da pericia
continue sendo utilizada para os fins a que se destina?

g) em caso afirmativo do item anterior, quais as intervengdes sdo necessarias?
h) qual a solucdo técnica cabivel para a habitagdo? O que fazer?
i) queira o Sr. Perito prestar outros esclarecimentos que se fagam necessérios.

Item 2.4: Apresentado o Laudo Técnico em juizo, as partes terdo o prazo comum de 05 dias
Gteis para manifestagio, requerendo o que for de Direito.

Item 3: Decidido e Homologado o Laudo Técnico sobre o diagnéstico das residéncias, o Sr.
Perito Judicial devera apresentar em juizo, de forma detalhada, o Plano de Obras e o
Cronograma Fisico-Financeiro para eventual reconstrucio, reassentamento e/ou
reforma de infraestruturas danificadas, a ser submetido a deliberacgo judicial.

PRAZO: 05 de junho de 2020

Item 5: Concedo as institui¢Ges integrantes do polo ativo (MPF, MP/MG, MP/ES, DPU,
DPE/MG, DPE/ES, AGU/CIF, PGE/ES e AGE/MG) prazo para que apresentem em juizo a
Relacio individualizada das familias que residem em casas cujo risco de desabamento foi
supostamente identificado pela Defesa Civil de Barra Longa.

PRAZO IMPRORROGAVEL: até 18:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020

Item 5.1: De posse da relagdo, deverd o Sr. Perito Judicial periciar cada uma das
unidades habitacionais, confeccionando Laudo Técnico individualizado indicando ao juizo:

a) se ha risco de desabamento iminente, devidamente comprovado;

b) se h4a medidas de emergéncia que possam ser empregadas;

¢) descricdo da situacio emocional das respectivas familias.

d) qual a solucio técnica cabivel para a habitagdo?
€) queira o Sr. Perito prestar outros esclarecimentos que se fagam necessarios.
PRAZO: 20 de margo de 2020.
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Item 6: Concedo as instituicGes integrantes do polo ativo (MPF, MP/MG, MP/ES, DPU,
DPE/MG, DPE/ES, AGU/CIF, PGE/ES e AGE/MG) prazo para que apresentem em juizo a
Relacéio individualizada das casas reformadas/reconstruidas pela Samarco que -
supostamente - ndo foram feitas a contento a época emergencial.

PRAZO IMPRORROGAVEL: até 18:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020

Item 6.1: De posse da relagdo, deverd o Sr. Perito Judicial periciar cada uma das

unidades habitacionais, confeccionando Laudo Técnico individualizado indicando ao juizo:
a) se hé vicio de construgcio;

b) os eventuais danos da edificagdio objeto da pericia sdo decorrentes do nexo
causal do rompimento da barragem de Fundao?

¢) nexo causal direto ou indireto?
d) a edificagdo objeto da pericia esta comprovadamente inabitavel;

e) é possivel que, com intervengdo construtiva, a edificagio objeto da pericia
continue sendo utilizada para os fins a que se destina?;

f) em caso afirmativo do item anterior, quais as intervengoes sdo necessarias?
g) qual a solugfo técnica cabivel para a habitagio.

PRAZO: 15 de maio de 2020.

Item 6.2: Apresentado o Laudo Técnico em juizo, as partes terdo o prazo comum de 05 dias
lteis para manifestagio, requerendo o que for de Direito.

Item 6.3: Homologado o Laudo Técnico, o Sr. Perito Judicial devera apresentar em juizo, de
forma detalhada, o Plano de Obras e o Cronograma Fisico-Financeiro para eventual
reconstrugio, reassentamento e/ou reforma de infraestruturas danificadas, a ser submetido
a deliberagio judicial.

PRAZO: 05 de junho de 2020
Item 8: Caberi ao Sr. Perito Judicial periciar cada uma das unidades habitacionais (32

moradias tempordrias situadas em areas de risco no municipio de Mariana),
confeccionando Laudo Técnico individualizado indicando ao juizo:

a) se estdo em &rea de risco, descrevendo-a;

b) a edificagfo objeto da pericia estad comprovadamente inabitavel;

c) é possivel que, com intervengio construtiva, a edificacdo objeto da pericia
continue sendo utilizada para os fins a que se destina?;

d) em caso afirmativo do item anterior, quais as interveng¢des sdo necessarias?
€) qual a solucfio técnica cabivel para a habitagio.

f) indicar eventual plano de agfo para realocagdo, assim como eventual Plano de
Obras e Cronograma Fisico-Financeiro.

PRAZO: 20 de margo de 2020

Item 8.1: Apresentado o Laudo Técnico em juizo, as partes terdo o prazo comum de 05 dias
tteis para manifestagdo, requerendo o que for de Direito, deliberando o juizo na sequéncia.
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Item 9: Cabera ao Sr. Perito Judicial periciar cada uma das unidades habitacionais (07
moradias tempordrias situadas em dareas de risco no municipio de Barra Longa),
confeccionando Laudo Técnico individualizado indicando ao juizo:

a) se estdo em &rea de risco, descrevendo-a;

b) a edifica¢ao objeto da pericia esta comprovadamente inabitavel;

¢) é possivel que, com intervencdo construtiva, a edificagdo objeto da pericia
continue sendo utilizada para os fins a que se destina?;

d) em caso afirmativo do item anterior, quais as intervengGes sdo necessarias?
e) qual a solucfo técnica cabivel para a habitacéo.

f) indicar eventual plano de ac¢do para realocagio, assim como eventual Plano de
Obras e Cronograma Fisico-Financeiro.

PRAZO: 20 de margo de 2020

Item 9.1: Apresentado o Laudo Técnico em juizo, as partes terdo o prazo comum de 05 dias
Gteis para manifestagao, requerendo o que for de Direito, deliberando o juizo na sequéncia.

Homologado o Plano de Trabalho e efetivada a Pericia Judicial, foram colacionados aos autos
os LAUDOS TECNICOS [ID 1022235788, ID 1022221293,ID 1022196284 ].

Conforme DESPACHO proferido por este Juizo, foi aberta vista as partes (polo ativo e polo
passivo) sobre os LAUDOS PERICIAIS (PRELIMINARES) apresentados pelo i. Perito
Judicial para que - querendo - se manifestassem acerca dos documentos, requerendo o que de direito.

Vé-se que, apOs a manifestacao das partes acerca dos Laudos Técnicos (Preliminares) coligidos aos
autos pelo i. Perito Judicial, abriu-se nova vista ao Perito Judicial, para que se
manifestasse conclusivamente acerca das peticoes, alegacoes e documentos coligidos aos autos pelas
partes, trazendo a juizo todas as consideracoes técnicas pertinentes, esclarecendo o que de direito.

O 1. Perito Judicial colacionou aos autos: a) LAUDOS PERICIAIS - Relatério do Perito do Juizo e
os Laudos Periciais Definitivos referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento, com
as respostas as manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID 963288152 [Respostas
manifestacbes de esclarecimentos Mariana, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1022196284]; b) LAUDOS PERICIAIS - Relatério do Perito do Juizo e
os Laudos Periciais Definitivos referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento, com
as respostas as manifestagcoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco
Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da STMG referentes ao despacho ID 963288152 [Respostas
manifestacoes de esclarecimentos Imoveis Tombados Barra Longa, Minas Gerais], referente ao Eixo
Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento [ID 1022221293]; ¢) LAUDOS PERICIAIS - Relatério
do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e
Desenvolvimento, com as respostas as manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr.
Mario de Paula Franco Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da STMG referentes ao despacho ID
063288152 [Respostas manifestacoes de esclarecimentos Monsenhor Horta, Minas Gerais], referente
ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento [ID 1022235788].

As questoes suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas/sanadas pelo Perito Judicial por
ocasido da apresentacio dos LAUDOS DEFINITIVOS (cf. determinado no DESPACHO
ID 963288152).
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Vale mencionar DECISAO proferida pela Relatora Preventa para os recursos do "CASO SAMARCO",
a Eminente Desembargadora Federal DANIELE MARANHAO que, ao decidir o Agravo de
Instrumento n. 1008726-77.2020.4.01.0000 [ref. aos autos do processo n. 1000398-10.2020.4.01.3800
- Eixo 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento - indeferimento do pedido de tutela de urgéncia] fez
constar da decisao in verbis:

(...) as condigdes originais das construgdes ndo podem ser motivo
suficiente para afastar a responsabilidade de reforma ou
reconstrugcdo dos iméveis, porquanto o acidente trouxe realidade
distinta para aquelas cidades, extrapolando inegavelmente a
capacidade de resisténcia a tensdes estruturais, tendo por norte a
regra da necessidade de reparagdo integral do dano ambiental, assim
como de responsabilidade objetiva pela assungdo do risco que a
atividade mineradora proporciona (...) Compreendo que esses aspectos
intrinsecos as caracteristicas das edificac¢des ndo podem servir de
6bice a responsabilizacdo da Fundacdo Renova (situacdo compartilhada
por muitos municipios brasileiros). (grifo nosso)

Restaram devidamente esclarecidos pelo Perito as questdes/quesitos suscitadas/os pelas partes,
devendo-se destacar:

(..)

Conforme apresentado nos laudos individuais, a equipe de pericia buscou de forma técnica,
quantitativa e qualitativa, através da realizacédo de entrevistas, da andlise de dados, informagoes e
documentos e da realizagdo de pericia em campo nos imdveis, avaliar se as anomalias encontradas
nos imoéveis sdo provenientes de impactos diretos, indiretos ou se nao tém relagdo com a ruptura da
barragem de Fundado e/ou com as atividades, obras, intervengbes e medidas necessarias
implementadas pelas empresas.

A equipe de pericia ressalta que é de conhecimento que varias das edificagées afetadas ndo foram
construidas dentro das normas ou melhores técnicas construtivas, assim como aparentemente nao
apresentam manutencado adequada. Porém, o intuito da pericia técnica ndo é analisar como as
residéncias foram construidas, mas sim avaliar e apontar se as residéncias sofreram impactos
adicionais em virtude da ruptura da barragem de Funddo ou da ocorréncia de agdes vinculadas a
ruptura da barragem de Fundao, configurando o nexo causal direto ou indireto com a ruptura da
barragem de Fundéo, ocorrida no dia 05 novembro de 2015.

Os laudos individuais, apresentam para cada uma das unidades habitacionais e/ou edificagbes
periciadas no distrito de Monsenhor Horta, municipio de Mariana, as patologias constatadas pela
pericia em cada imével e a conclusdao da pericia quanto a existéncia de nexo causal entre as
manifestacdes patoldgicas constatadas e o rompimento da barragem de Fundao de propriedade da
empresa Samarco Mineragao, bem como as a¢des decorrentes do rompimento da barragem.

O quesito nao foi acolhido pela equipe de pericia.

Quanto aos imoveis tombados, o perito pontuou:
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8. Estimativa Orcamentaria

A equipe de pericia evidenciou que o imével esta em processo de restaurag@o e que o respectivo
projeto de restauro foi aprovado tanto pelos proprietarios do imével quanto pelo Conselho Municipal
do Patriménio Histérico Cultural de Barra Longa. Os trabalhos de restauro foram iniciados ao final do
ano de 2019 e paralisados em margo de 2020. Quando da vistoria do imével, ndo foi possivel & equipe
de pericia precisar qual porcentagem de avango fisico-financeiro do projeto de restauro foi executada
pela empresa contratada pela Fundagao Renova.

A interrupcéo das obras do imével por um periodo prolongado pode causar deterioracio nos elementos
estruturais, nos elementos construtivos, nos revestimentos e demais acabamentos, especialmente os
que se encontram expostos as intempéries. Uma vez que o projeto de restauro esta aprovado pelos
proprietarios do imoével e pelo Conselhe Municipal do Patrimdnio Historico Cultural de Barra Longa, e
que a Fundagac Renova ja contratou uma empresa e iniciou a execugao dos servigos, a Fundagao
Renova devera realizar inspe¢des para avaliar as condigdes dos elementos estruturais e construtivos,
especialmente os que ficaram desprotegidos das intempéries durante o periodo de paralisagéo das
obras.

A Fundacdo Renova devera revisar e atualizar o projeto de restauro para incorporar os servicos
necessarios para sanar as eventuais anomalias, fruto da interrupgdo das obras por parte da Fundagéo
Renova, que forem identificadas quando da inspegéo do imével, além de incluir as medidas corretivas
para sanar as patologias apresentadas no presente laudo, inclusive na edicula. O projeto revisado de
restauro devera ser aprovado pelos proprietarios do imével, pelo Conselho Municipal do Patrimdnio
Historico Cultural de Barra Longa e pelos demais 6rgaos competentes. Apés a aprovagao do projeto
revisado de restauro, a Fundagdo Renova devera elaborar e apresentar, nos autos do processo, o
orgamento e os cronogramas fisico e financeiro necessarios para a finalizagéo das obras de restauro
ainda nao executadas.

Durante a reforma e o tempo de execugio da obra, o imével deve permanecer desocupado. Neste
sentido, devera ser garantida a moradia temporaria para o Sr. Jodo de Freitas. A parte comercial do
imovel ndo podera funcionar até a conclusdo da reforma. Apés a conclus@o da obra, o imével estara
em condigoes de voltar a ser habitado, podendo a familia retornar ao imével e a parte comercial do
imével podera voltar a funcionar.

Consigne-se que os Laudos Individuais foram elaborados nos exatos termos da decisao prolatada por
este juizo e respectivas premissas teoricas.

Portanto, como suficientemente esclarecido pelo Perito, o escopo da pericia restringiu-se a apuracao
do nexo causal direto ou indireto do dano oriundo do rompimento da Barragem de Fundao as unidades
periciadas, nos exatos termos do que fora determinado por este Juizo.

O Perito Judicial apresentou TABELA DOS LAUDOS individualizados: a) LAUDOS PERICIAIS -
Relatério do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao Eixo Prioritario 4 —
Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as manifestacoes das partes e esclarecimentos ao
juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes
ao despacho ID 0963288152 [Respostas manifestagbes de esclarecimentos Mariana, Minas
Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 -  Infraestrutura e  Desenvolvimento
[ID 1022196284]; b) LAUDOS PERICIAIS - Relatério do Perito do Juizo e os Laudos Periciais
Definitivos referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as
manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Méario de Paula Franco Junior da 122
Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID 963288152 [Respostas manifestacoes
de esclarecimentos Iméveis Tombados Barra Longa, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 —
Infraestrutura e Desenvolvimento [ID 1022221293]; ¢) LAUDOS PERICIAIS - Relatorio do Perito do
Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e
Desenvolvimento, com as respostas as manifestacoes das partes e esclarecimentos ao juiz Federal Dr.
Mario de Paula Franco Janior da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SJMG referentes ao despacho ID
063288152 [Respostas manifestacoes de esclarecimentos Monsenhor Horta, Minas Gerais], referente
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ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento [ID 1022235788] - na qual constou a
conclusao da pericia e a estimativa orcamentaria.

Veja-se:

a) LAUDOS PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as manifestacoes das partes e
esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria
da SJMG referentes ao despacho ID 963288152 [Respostas manifestages de esclarecimentos Mariana,

Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento [ID 1022196284]:

Moradores
Nome
Completo

Enderego

Concluséo da
Pericia

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

Estimativa
Orgamentaria (-30%)

A24001 Antonio Lucas | Rua Rubi, 185, bairro Colina, municipio de Mariana, | Dentro da area de R$ 15.000 R$22.500 R$ 10.500
Damas Minas Gerais. risco

A24002 Ademir dos Rua Diamante, 131, bairro Séo Sebastiao, municipio | Dentro da area de R$ 21.000 R$31.500 R$ 14.700
Santos Tavares de Mariana, Minas Gerais. risco

A24003 Adao Geraldo Rua Piaui 198, bairro Colina, municipio de Mariana, | Dentro da area de R$ 37.000 R$ 55.500 R$ 25.900
Gomes Minas Gerais. risco

A24004 Dayvison Rua Onix, 213, bairro Sao Sebastio, municipio de Dentro da area de R$ 5.000 R$7.500 R$ 3.500
Oliveira Costa Mariana, Minas Gerais risco

A24005 Maria José Rua Alfredo de Morais, 257, bairro Centro, municipio | Dentro da area de R$ 15.000 R$ 22.500 R$ 10.500
Horta Carneiro de Mariana, Minas Gerais risco

A24006 Aparecida dos Rua Anténio Faustino Rocha, 217, bairro Centro, Dentro da area de R$ 18.000 R$27.000 R$ 12.600
Santos municipio de Mariana, Minas Gerais risco

Cordeiro

A24007 Onézio Isabel Rua Antonio Alves, 108 A, bairro Sao Cristévao, Dentro da érea de R$ 14.000 R$21.000 R$ 9.800
de Souza municipio de Mariana, Minas Gerais risco

A24008 Levy de Aratjo | Rua Alfredo de Morais, 257, bairro Centro, municipio | Dentro da area de R$ 5.000 R$7.500 R$ 3.500
Silva de Mariana, Minas Gerais risco

Moradores
Nome
Completo

Enderego

Conclusao da
Pericia

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

Estimativa
Orgamentaria (-30%)

A24009 Constancia das Rua Laranjeiras, 161, bairro Rosério, municipio de Dentro da area de R$ 13.000 R$ 19.500 R$9.100
Gragas Sales Mariana, Minas Gerais risco

A24010 Odilene Porto | Rua Cascalheiras, 384, bairro Barro Preto, municipio | Dentro da area de R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 7.000
da Silva de Mariana, Minas Gerais risco

A24011 Maria Geralda Rua Bom Jesus, 260, bairro Centro, municipio de Dentro da area de R$ 17.000 R$ 25.500 R$ 11.900
Sena Silva Mariana, Minas Gerais risco

A24012 José Geraldo Rua Cerejeira, 129, bairro Rosério, municipio de Dentro da area de R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 7.000
Marcelino Mariana, Minas Gerais risco

A24013 Robson Rua Anténio Alves, 200, bairro Sao Cristévao, Dentro da area de R$ 7.000 R$ 10.500 R$ 4.900
Gongalves municipio de Mariana, Minas Gerais risco

Silva

A24014 José Emiliano Rua Piaui, 183, bairro Séo Sebastido, municipio de Fora da érea de R$ 9.000 R$ 13.500 R$ 6.300
de Oliveira Mariana, Minas Gerais risco

A24015 Raimundo Rua Pernambuco, 34, bairro Colina, municipio de Fora da area de R$ 40.000 R$ 60.000 R$ 28.000
Alves Mariana, Minas Gerais risco

A24016 Andlia Geralda | Rua Ipé, 201, bairro Rosario, municipio de Mariana, Fora da érea de R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 7.000
Gongalves Minas Gerais risco

Paschoal

A24017 José Idelfonso Rua Piaui. 45, bairro Colina, municipio de Mariana, Fora da area de R$ 4.000 R$6.000 R$ 2.800

da Siva Minas Gerais. risco

Moradores
Nome

Completo

Enderego

Conclusao da
Pericia

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

Estimativa
Orgamentaria (-30%)

- Maria do Rua Bom Jesus, 95, bairro Centro, municipio de Recusa de pericia - - -
Carmo de Mariana, Minas Gerais por parte do
Souza morador devido ao
CcoviD
- Maria Rua Jorge Marques, 377, bairo Colina, municipio de | Recusa de pericia - = =
Auxiliadora Mariana, Minas Gerais por parte do
Arcanjo morador devido ao
Tavares covib
- Jadir José Rua Amancio Arinos de Queiroz, 329, bairro Centro, Recusa de pericia - - -
Arantes municipio de Mariana, Minas Gerais por parte do
morador
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b) LAUDOS PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as manifestacoes das partes e
esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria
da SJMG referentes ao despacho ID 963288152 [Respostas manifestacoes de esclarecimentos Iméveis
Tombados Barra Longa, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 - Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1022221293]:

23001 Igreja Matriz de Sdo José de Botas Praga Governador Valadares, s/n, Nexo Causal NA NA NA
Centro, Barra Longa/MG Indireto
23002 Maria Ercilia Ferreira Mol Praga Jodo Patricio Xavier, 11, Nexo Causal NA NA NA
Maria Celeste Mol Ribeiro Centro, Barra Longa/MG Direto e Indireto
23003 Luiza Laura Lanna Rua Matias Barbosa, 23, Centro, Nexo Causal NA NA NA
Barra Longa/MG Direto e Indireto
23004 Jodo de Freitas Av. Capitdo Manoel Carneiro, 154, Nexo Causal NA NA NA
Eponina Rosa de Freitas Centro, Barra Longa/MG Direto e Indireto
23011 Fazenda Nossa Senhora da Estrada para Gesteira, Zona Rural, Nexo Causal NA NA NA
Conceigdo das Corvinas (Rafael Barra Longa/MG Direto e Indireto
Bretas Lana)
23014 Jodo Paulo Cotta Gomes Fazenda Boa Vista da Outra Nexo Causal RS 47.000 R$ 70.500 R$ 32.900
Clévio Jodo Gomes Banda, Gesteira S/N, Zona Rural Direto
Maria do Rosario Cotta Gomes
Guilherme Henrique Cotta Gomes

Tabela 1: Laudos anexos.

23005 Anténio Mariano Trindade Avenida Capitdo Manoel Carneiro, Nexo Causal R$2.088.000 R$ 2.505.600 RS 1.774.800
Wander Luis Pereira Trindade = 140, Centro, Barra Longa/MG Direto e
Indireto

Tabela 2: Laudos anexos.

¢) LAUDOS PERICIAIS - Relatorio do Perito do Juizo e os Laudos Periciais Definitivos referente ao
Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura e Desenvolvimento, com as respostas as manifestacoes das partes e
esclarecimentos ao juiz Federal Dr. Mario de Paula Franco Junior da 122 Vara Federal Civel e Agraria
da SJMG referentes ao despacho ID 963288152 [Respostas manifestagoes de
esclarecimentos Monsenhor Horta, Minas Gerais], referente ao Eixo Prioritario 4 — Infraestrutura
e Desenvolvimento [ID 1022235788]:
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Endereco

Conclusdo Estimativa

da Pericia Orgamentaria

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa
Orgamentaria

R
H

Paulo Jerénimo da Costa

Noémia Mércia Ferreira

Dalva de Oliveira

Rua José Ferreira Primeiro, 267, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 157, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 301, distrito de

Monsenhor Horta, Mariana / MG

Nexo Causal

Indireto R$ 17.000

Inexisténcia
de Nexo R$ 0
Causal

Nexo Causal

Indireto R$ 19.000

R$ 25.500

R$ 0

R$ 28.500

R$ 11.900

R$ 0

R$ 13.300

Moradores
Nome Completo

Deposito Ponto Certo
(Aguinaldo Agustinho
Alves Torres)

Maria da Conceigao
Obaldo

Maria Madalena de
Oliveira

Maria das Gragas
Gongalves Gomes

Enderego

Rua José Ferreira Primeiro, 517, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 178, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 281, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Santo Anténio, 202, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Concluséo Estimativa
da Pericia Orgamentaria

Nexo Causal

Indireto R$ 10.000

Nexo Causal

Indireto R$ 13.000

Nexo Causal

Indireto R$ 16.000

Nexo Causal

Indireto R$ 43.000

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

R$ 15.000

R$ 19.500

R$ 24.000

R$ 64.500

Estimativa

Orgamentaria

(-30%)

R$ 7.000

R$ 9.100

R$ 11.200

R$ 30.100

Moradores
Nome Completo

Natércia dos Santos
Damasceno

Raimunda de Souza

Helaine Aparecida da
Cruz Sérgio

Aparecida Fabiana Cota

Endereco

Rua José Ferreira Primeiro, 26, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Santo Ant6nio, 240, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 156, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Santo Anténio, 225, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Conclusédo Estimativa
da Pericia Orgamentaria

Nexo Causal

Indireto R$ 26.000

Nexo Causal

Indireto R§23.000

Nexo Causal

Indireto R$ 30000

Nexo Causal

Indireto R$ 37.000

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

R$ 39.000

R$ 42.000

R$ 45.000

R$ 55.500

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 18.200

R$ 19.600

R$ 21.000

R$ 25.900
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Moradores
Nome Completo

Renato Augusto da Silva

Amanda Cristina Moreira

Maria Aparecida
Pantaledo da Silva e Félix
da Silva (Comércio)
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Endereco

Rua José Ferreira Primeiro, 175, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 50, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Alexandre Alves, 16, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Conclusdo

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Estimativa
Orgamentaria

R$ 4.000

R$ 22.000

R$ 32.000

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

R$ 6.000

R$ 33.000

R$ 48.000

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 2.800

R$ 15.400

R$ 22.400

]
N>

Moradores
Nome Completo

Maria Aparecida
Pantaleéo da Silva e Félix
da Silva (Kitnet’s)

Nadhara de Avelar Silva

Raimunda Januaria
Ferreira

Nadhara de Avelar Silva e
Paniely Aparecida de
Paula

Endereco

Rua Alexandre Alves, 16, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Alexandre Alves, 34, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 173, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Alexandre Alves, 34, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

(o MITEET)
da Pericia

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Estimativa
Orgamentaria

R$ 0

R$ 0

R$ 5.000

R$ 31.000

Estimativa

Orgamentaria

(+50%)

R$ 0

R$ 0

R$ 7.500

R$ 46.500

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 0

R$ 0

R$ 3.500

R$ 21.700
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Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Conclusdo Estimativa
Nome Completo

End.
nderego da Pericia Orgamentéria

Rua Abel Pascoal da Silva, 146, distrito de Nexo Causal RS 20.000 RS 43.500 RS 20.300

Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

Vagna Julia Salomé Rua Benigno Idelfonso Correia, 60, distrito | Nexo Causal

A22
040 Miranda de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R$ 51.000 R$ 76.500 R$ 35.700

Rua Benigno Idelfonso Correia, 69/71, Nexo Causal

distrito de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$77.000 R$ 115.500 R$ 53.900

Inexisténcia
N Rua Benigno Idelfonso Correia, 91, distrito
A22044 Carlos Roberto Niquini de Monsenhor Horta, Mariana / MG dgaﬁ:;o R$ 0 R$ 0 R$0

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Conclusdo Estimativa
da Pericia Orgamentaria

Nome Completo ENCRSeS

Rua Benigno Idelfonso Correia, 18, distrito Nexo Causal

A22046 | Gildan de Freitas Miranda de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R$ 12.000 R$ 18.000 R$ 8.400

Marlene Maria da Silva Rua Benigno Idelfonso Correia, 70, distrito | Nexo Causal
Pontes de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R$ 17.000 R$ 25.500 R$ 11.900

Rua Santo Ant6nio, 225, distrito de Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

A22050 | Aparecida Fabiana Cota R$ 18.000 R$ 27.000 R$ 12.600

Conceigao Magela Rua Santo Anténio, 135, distrito de Nexo Causal

Celestino Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 37.000

R$ 55.500 R$ 25.900
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Estimativa Estimativa

Moradores Conclusédo Estimativa
Nome Completo

Enderego Orgamentaria Orgamentaria

da Pericia Orgamentaria (+50%) (-30%)

Rua Santo Antonio, 185, distrito de Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

A22054 | Licia das Gragas Camneiro R$ 26.000 R$ 39.000 R$ 18.200

Rua Santo Anténio, 145, distrito de Nexo Causal
Capela Santo Anténio Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 12.000 R$ 18.000 R$ 8.400
Maria das Dores Custodia Rua Santo Anténio, 195a, distrito de In::ls’i::a
Moreira / Josimar Moreira Monsenhor Horta, Mariana / MG Causal

Rua Benigno Idelfonso Correia, 80, distrito Nexo Causal

de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 23.000 R$ 34.500

A22060 | Regivone de Cassia Costa R$ 16.100

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Conclusédo Estimativa
Endereco o o
Nome Completo da Pericia Orgamentaria

Inexisténcia
Maria Guadalupe da Rua Rait de Assis Ventura, 73, distrito
Az2062 Paixao de Monsenhor Horta, Mariana / MG dceaE::Io R$0 R$ 0 R$0

Rua Santo Antonio, 97, distrito de Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

Efigénia Chaves Siqueira R$ 34.000 R$ 51.000 R$ 23.800

Maria de Fétima Correa Rua Abel Pascoal da Silva, 79, distrito de In::'i::';:a
Gongalves Monsenhor Horta, Mariana / MG Causal

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Conclusdo Estimativa
Endereco . B
Nome Completo da Pericia Orgamentaria

" . Inexisténcia
Maria do Carmo Correa Rua Abel Pascoal da S-Iva,.85, distrito de de Nexo RS 0 RS 0 RS$ 0
Monsenhor Horta, Mariana / MG Causal

R
:

Casa de Oragao Espirito Rua Mauricio Vitor, 06, distrito de Nexo Causal
Santo Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R$ 25.000 R$ 37.500 R$ 17.500

:

Inexisténcia
N Rua Santo Antdnio, 76, distrito de
A22072 | Odilia Ventura de Paula Monsenhor Horta, Mariana / MG dgﬂﬁ:;o R$ 0 R$0 R$ 0

B Rua Santo Anténio, 78, distrito de Nexo Causal
A22074 Neiva Ventura Correa Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 38.000 R$ 57.000 R$ 26.600
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A2207

Moradores
Nome Completo

José Dias Gomes

Efigénia da Silva Godoy

Elerson Flavio Pereira

A22082 | José Anselmo dos Santos

1000398-10.2020.4.01.3800 - Justica Federal da 12 Regido

Endereco

Rua Abel Pascoal da Silva, 275, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 281, distrito de

Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 312, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 420, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Conclusdo

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa
Orgcamentaria

R$ 22.000

R$ 15.000

R$ 0

(+50%)

R$ 33.000

R$ 22.500

R$ 0

R$ 0

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 15.400

R$ 10.500

R$0

R$ 0

£

Moradores
Nome Completo

A22084 | Euldlia Pascoal Juventino

Leticia Maria Gongalves

Gilberto Aparecido
Nogueira

Lidice Maria Gomes
Santos

Endereco

Rua Abel Pascoal da Silva, 232, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 218, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 241, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 90, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Conclusédo
da Pericia

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Nexo Causal
Indireto

Estimativa
Orgamentaria

R$ 16.000

R$ 11.000

R$ 0

R$ 29.000

Estimativa
Orgamentaria

(+50%)

R$ 24.000

R$ 16.500

R$ 0

R$ 43.500

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 11.200

R$ 7.700

R$ 0

R$ 20.300

A22092

R
g

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e51654...

Moradores
Nome Completo

Angela Maria das Dores
|zidoro

Fabiano Pimenta de Sa

Valdirene Pimenta da
Silva de Sa

Endereco

Rua Santo Antonio, 281, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva,284 e 284 A ,

distrito de Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Abel Pascoal da Silva, 292 A, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Conclusdo
da Pericia

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Estimativa

Estimativa

Orgamentaria

R$ 17.000

R$ 13.000

R$ 0

Orgamentaria

(+50%)

R$ 25.500

R$ 19.500

R$ 0

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 11.900

R$ 9.100

R$ 0
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Estimativa Estimativa
Orgament; Orgament;
(+50%) (-30%)

Moradores Conclusédo Estimativa
Endereco

Nome Completo da Pericia Orcamentaria

Marcelo Monteiro Macedo Rua Alexandre Alves, 08, distrito de Nexo Causal
(Galpao) Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R
g

R$ 13.000 R$ 19.500 R$9.100

. . Rua Abel Pascoal da Silva, 222, distrito de | Nexo Causal
A22100 | Geraldo Trindade Miranda Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 5.000 R$ 7.500 R$ 3.500

Maria das Gragas Silva Rua Abel Pascoal da Silva, 311-A , distrito | Nexo Causal
Gongalves de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R$ 12.000 R$ 18.000 R$ 8.400

:

Rua Abel Pascoal da Silva, 333, distrito de | Nexo Causal

A22104 Jair Teodoro da Silva Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 30.000 R$ 45.000 R$ 21.000

= A : Estimativa Estimativa
Moradores Concluséo Estimativa
Endereco

o tiria O tari
Nome Completo da Pericia Orgamentaria reamentaria reamentaria

(+50%) (-30%)

Rua Benigno Idelfonso Correia, 150, distrito | Nexo Causal
de Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

A22106 Casa Paroquial R$ 18.000 R$ 27.000 R$ 12.600

Edson Estevio Oliveira Rua José Ferreira Primeiro, 320, distrito de | Nexo Causal RS 24.000

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 36.000

R$ 16.800

Ig

Sérgio Mauricio Passos Rua José Ferreira Primeiro, 119, distrito de | Nexo Causal
(oficina) Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 19.000 R$ 28.500 R$ 13.300

;

Marisia de Freitas
Miranda/Gilmar de Freitas
Miranda

Rua Santo Antonio, 231, distrito de Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto R$ 27.000 R$ 40.500 R$ 18.900

E
=
N

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e51654...

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores (oL [TEET] Estimativa
Endereco o e
Nome Completo da Pericia Orgamentaria

Elisangela Cota de Souza Rua Santo Anténio, 264, distrito de Nexo Causal

Lopes Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 19.000

R$ 28.500 R$ 13.300

Rua Abel Pascoal da Silva, 230, distrito de Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana / MG Indireto

R$ 51.000 R$ 76.500 R$ 35.700

s

Meire Ramos dos Santos

. " Rua José Ferreira Primeiro, 532, distrito de | Nexo Causal
Francisco Vilas-boas Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 38.000 R$ 57.000 R$ 26.600

R

Rua José Ferreira Primeiro, 533, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 30.000 R$ 45.000 R$ 21.000

20 | Caetano de Jesus Oliveira

E

i Rua Santo Anténio, 100, distrito de Nexo Causal
A22122 Geraldo Pimenta Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 23.000 R$ 34.500 R$ 16.100
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o - - Estimativa Estimativa

Moradores Concluséo Estimativa
Enderego o o
Nome Completo da Pericia Orgamentaria

Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Rua José Ferreira Primeiro, 526, distrito de | Nexo Causal

A22124 | Jaci Sebastido da Silva Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 11.000 R$ 16.500 R$7.700

Rua Benigno Idelfonso Correia, 96, distrito | Nexo Causal
de Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

A22126 | Gislene Cardoso Pereira R$ 9.000 R$ 13.500 R$ 6.300

Eliza Aparecida Ferreira Rua José Ferreira Primeiro, 119, distrito de | Nexo Causal

de Castro Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto RS 15.000 R$ 22.500 R$ 10.500

Inexisténcia
A22130 Wilton César Ferreira de Nexo R$ 0 R$ 0 R$0

Rua José Ferreira Primeiro, 524 A, distrito

de Monsenhor Horta, Mariana/MG
Causal

- - Estimativa Estimativa
Moradores Estimativa

Nome Completo EEREED da Pericia Orgamentaria

Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Solange Maria de Oliveira | Rua José Ferreira Primeiro, 524, distrito de | Nexo Causal

Ferreira Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 9.000 R$ 13.500 R$ 6300

Henrique Herculano . . L Inexisténcia
B N N Rua José Ferreira Primeiro, 520, distrito de
A22134 Ferreira/ Soir Aurélio Monsenhor Horta, Mariana/MG de Nexo R$ 0 R$ 0 R$0

Inécio Causal

Rua José Ferreira Primeiro, 491, distrito de | Nexo Causal

422136 Olivia Cirila da Silva Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 19.000 R$ 28.500 R$ 13.300

Eliane Aparecida Rua José Ferreira Primeiro, 521, distrito de | Nexo Causal

Leopoldo Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 17.000

R$ 25.500 R$ 11.900

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Concluséo Estimativa
Endereco o o
Nome Completo da Pericia Orgamentaria

Rua Santo Anténio, 202 (acesso pela Beira | Inexisténcia
Linha, s/n), distrito de Monsenhor Horta, de Nexo R$ 0 R$ 0 R$0
Mariana/MG Causal

Maria das Gragas
Gongalves Gomes

Inexisténcia
Cléber do Espirito Santo Rua Beira Linha, 47, distrito de Monsenhor
A22142 Gongalves Horta, Mariana/MG dceaz:;o R$0 R$0 R$0

Gabriele Siqueira Rua Santo Antdnio, 96, distrito de Nexo Causal

Gongalves Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 8.000 R$ 12.000 R$ 5.600

Maristela Aparecida Rua Benigno Idelfonso Correia, 67, distrito | Nexo Causal

A214 Mendes de Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 47.000 R$ 70.500 R$ 32.900

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e51654...
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Moradores
Nome Completo

A22148 | Paulo Sérgio de Macedo

Quadra de Esportes da
Escola Estadual Cénego
Braga

1000398-10.2020.4.01.3800 - Justica Federal da 12 Regido

Endereco

Rua Santo Antonio, 165, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana/MG

de Monsenhor Horta, Mariana/MG

Rua Santo Anténio, 63, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana/MG

Conclusédo
da Pericia

Nexo Causal
Indireto

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Nexo Causal
Indireto

Estimativa
Orgamentaria

R$ 20.000

R$ 14.000

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

R$ 30.000

Rua Raimundo de Assis Ventura, s/n, distrito

Lidia Fernandes
Maximiniano e Maria
Ferreira Fernandes

R$ 21.000

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 14.000

R$ 9.800

Moradores
Nome Completo

Luiz Leopoldo do
Nascimento

Maria das Gragas Macedo
Dias

Conceigéo de Jesus

Hilario

Lidiane Patricia Pinheiro
Miranda

Eva de Souza

Enderego
Rua Santo Antonio, 81, distrito de

Monsenhor Horta, Mariana/MG

Rua Santo Anténio, 280, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Santo Antonio, 204, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 133, distrito de

Monsenhor Horta, Mariana / MG

Conclusdo
da Pericia

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Nexo Causal
Indireto

Rua José Ferreira Primeiro, 161, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana / MG

Indireto

Estimativa
Orgamentaria

R$ 6.000

R$ 24.000

R$ 19.000

R$ 4.000

R$ 26.000

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

R$ 9.000

R$ 36.000

R$ 28.500

R$ 6.000

R$ 39.000

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 4.200

R$ 16.800

R$ 13.300

R$ 2.800

R$ 18.200
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Moradores
Nome Completo

Maria das Gragas Vilas
Boas

Escola Municipal Jadir
Macedo

A22168 Marina Estevao

A22170 Ana Maria Ferreira

1000398-10.2020.4.01.3800 - Justica Federal da 12 Regido

Endereco

Rua José Ferreira Primeiro, 199, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua Santo Anténio, s/n, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana/MG

Rua Santo Anténio, 168, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Estimativa
Orgamentaria

Conclusédo
da Pericia

Nexo Causal

Indireto R$ 23.000

Inexisténcia
de Nexo R$ 0
Causal

Rua José Ferreira Primeiro, 727, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Nexo Causal

Indireto R$ 21.000

Nexo Causal

Indireto R$ 33.000

Estimativa
Orcamentaria
(+50%)

R$ 34.500

R$ 0

R$ 31.500

R$ 49.500

Estimati
Orgamentaria
(-30%)

R$ 16.100

R$ 0

R$ 14.700

R$ 23.100

A22

R

Moradores
Nome Completo

172 Maria Batista Pinheiro

Rosangela de Fatima

174
Carmo Soares

17 Anténio Martins Ribeiro

Marcia Adriana da Silva
Costa

Endereco

Rua José Ferreira Primeiro, 661, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 195, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 660, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 650, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Estimativa
Orcamentaria

Conclusdo
da Pericia

Inexisténcia
de Nexo R$ 0

Causal

Nexo Causal

R$ 21.
Indireto $21.000

Nexo Causal

Indireto R$ 21.000

Nexo Causal

R$ 17.000
Indireto $

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

RS0

R$ 31.500

R$ 31.500

R$ 25.500

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 0

R$ 14.700

R$ 14.700

R$ 11.900

R

R
N
=
oo
I

s

Moradores
Nome Completo

A22180 | Maria do Carmo Pereira

Elaine Aparecida
Emenegildo

Eduardo Augusto
Emenegildo

Tania Maria Fonseca de
Melo

Endereco

Rua Santo Anténio, 215, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana/MG

Rua José Ferreira Primeiro, 158 B, distrito
de Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 158 A, distrito
de Monsenhor Horta, Mariana / MG

Rua José Ferreira Primeiro, 437, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana / MG

Estimativa
Orgamentaria

Conclusao
da Pericia

Nexo Causal

Indireto RS 18.000

Inexisténcia
de Nexo R$ 0
Causal

Inexisténcia
de Nexo R$ 0
Causal

Nexo Causal

Indireto R$ 24.000

Estimativa
Orgamentaria
(+50%)

R$ 27.000

R$ 0

R$ 0

R$ 36.000

Estimativa
Orgamentaria
(-30%)

R$ 12.600

R$0

R$0

R$ 16.800
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Moradores
Nome Completo
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Enderego

Conclusdo
da Pericia

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa

Estimativa

Orgamentaria Orgamentaria

(+50%)

(-30%)

A22187 | Maria Aparecida Estevio | U J::ﬂ:m’fﬂ::m::;ﬁéﬁm @ Na;:::t';s" RS 11.000 RS 16.500 R§ 7.700
PNl BT e
A22189 Vanessa :ni;reeida da Rua J:ﬁs:n:ﬁrraﬁx‘s:no; :::E./:Ii‘séﬁw de Ns::: i(:;zsal RS 15.000 RS 22.500 RS 10.500
A22190 | Noémia Alves Pereira | U2 J:::ﬂ::::gf:;zeﬁ’a:::a /:;s(;m" de Ne;‘;ﬁ;isa' RS 28.000 R$ 42.000 RS 19.600
A22191 | Evira Ferreira Germano | 2 Jﬁ:ﬂ::::l’fﬂ‘":m:::;,ﬂzﬁw de Ne;z::;:“' RS 34.000 R§51.000 | R$23.800
A22192 | Jodo Batista Mendes | |12 J:::n:::::?:;;:e';:a:::a /:;sé"m de Nemf:t‘;sa' RS 5.000 RS 7.500 RS 3.500
A22193  Jodo Batista Mendes | |2 Jﬁ:ﬂ:m’:g‘g?m:::;/ﬂ?w @ Na;:i?;:s" RS 24.000 RS 36.000 RS 16.800
A22194 | EvaRoquedeJesus | |2 J:::ﬂ::::::“:;‘ﬂ':"';/‘l’a:;:a /‘:;s:“’ de Ns;‘;?:t‘fa' RS 16.000 RS 24.000 RS 11.200
A22195 | Paulo Joventino Oliveira | 2 Jﬁ:ﬂ:m’fxxm:::;lﬂﬁm de Ne;::::t:sa' RS 17.000 R§25500 | RS$11.900

Moradores Conclusdo Estimativa I R
Nome Completo ENCSISSD da Pericia Orgamentaria CRinD RO
(+50%) (-30%)
722196 | Carlos Roberto de Oliveira | 12 Y058 Ferreira Primeiro, 29, distrito de | Nexo Causal | pq 4 9 R$ 21.000 RS 9.800
Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

A22197 | Meria AdianadaSiva | |2 Jﬁ:ﬂiﬂ':ﬁxm::;/:zm de Ne::::;‘;”' R$30.000 | R§45000 | RS$21.000
A22198 | Maria Adrianada Siva | <@ J:::ﬂ::::;’f:;fﬁ’a:::a /:;2"“ de Ne;‘;ﬁ;‘fa' R§68.000 | R$102.000 | RS47.600
| o | Skt i et g | maon | e
TR | et e NS o | oo | s
A22201 | Irene Oliveira do Assis | |12 Jﬁ:ﬂ:m’fzxfm:::;ﬁ?m © Na::;::;:sa' RS 8.000 RS 12,000 RS 5.600
A22202 | Carlos Roberto Gongalves | |2 Jx:ﬂ::::;’:‘:{)"g’ﬁ;;::a /:;sé"“’ de Ne:;zg:t‘fa' R$ 20.000 RS 30.000 RS 14.000
| S| el B o g | s | e

Moradores

Nome Completo

Enderego

Conclusido
da Pericia

Estimativa
Orgamentaria

Estimativa

Estimativa

Orgamentaria Orgamentaria

(+50%)

(-30%)

| | el T | | | o
A22207 | Junia Mariane da Silva R““:‘s:n:mgfﬁz?m:;:;/:zm“ "eﬁif;‘;’a' R§71.000 | R$106.500  R$49.700
| Sy | et T Nty | oo s
s | S| BT e [ |y | |
A22210 | Marlene Vilas Boas Rua J:::n::::;?:;:':';;:::a/:fé"mde Ne;‘;s:;sa' RS 6.000 RS 9.000 RS 4.200
A22211 A“"'bs‘g:;:""“e Fazenda Rogas Grandes Na;‘;::;:sa' RS 31.000 R§46.500 | R$21.700
gy S| RSt e oo | | o | i
A22213  Vera Licia de Oliveira R"“‘;:;:m’fﬂxm:::;,ﬂzmds Nefd:;:“' R§16.000 | R$24000 | RS 11.200
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Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Concluséo Estimativa
Enderego o B
Nome Completo da Pericia Orgamentaria

Cidimar Ambrésio da Silva

A22214 e Gimar Ambrésio da Rua José Ferreira Primeiro, 528, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$7.000 R$ 10.500 R$ 4.000

Silva

Inexisténcia
N . L Rua José Ferreira Primeiro, 665, distrito de
A22216 | Denis Aparecido Pinheiro Monsenhor Horta, Mariana/MG dga T:::) R$ 0 R$ 0 R$ 0

Rua José Ferreira Primeiro, 389, distrito de | Nexo Causal

A2zt Onilia Epifania Ferreira Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 16.000 R$ 24.000 R$ 11.200

Inexisténcia
N Rua José Ferreira Primeiro, 117, distrito de
A22220 Lylia Alves Monsenhor Horta, Mariana/MG dga T:::) R$ 0 R$0 R$0

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Conclusédo Estimativa
Endereco

Nome Completo da Pericia Orgamentaria

Rua José Ferreira Primeiro, 498, distrito de | Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R
R

Luis Carlos Idelfonso R$ 44.000 R$ 66.000 R$ 30.800

Rua José Ferreira Primeiro, 468, distrito de | Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

A22224 | Domingos Arlindo Ferreira R$ 17.000 R$ 25.500 R$ 11.900

Rua José Ferreira Primeiro, 349, distrito de | Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

A22226 Marciley José da Silva R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 7.000

Inexisténcia
A22228 Lino Lucas Ferreira de Nexo R$ 0 R$ 0 R$ 0

Rua José Ferreira Primeiro, 100, distrito de

Monsenhor Horta, Mariana/MG
Causal

Estimativa Estimativa
Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Moradores Concluséo Estimativa
Endereco

Nome Completo da Pericia Orcamentaria

Washington José Teixeira | Rua José Ferreira Primeiro, 519, distrito de | Nexo Causal

Frade Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 26.000 R$ 39.000 R$ 18.200

E

Inexisténcia
de Nexo R$ 0 R$ 0 R$0
Causal

Reginaldo Augusto de Rua José Ferreira Primeiro, 115, distrito de
Oliveira Monsenhor Horta, Mariana/MG

N
&
N

: o Rua José Ferreira Primeiro, 159, distrito de | Nexo Causal
Maria do Carmo Oliveira Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 22.000 R$ 33.000 R$ 15.400

R
N
N
o
I

N Rua José Ferreira Primeiro, s/n, distrito de | Nexo Causal
Maria Eduarda de Paula Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 14.000 R$ 21.000 R$ 9.800

E

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1266705&ca=b89b540477d769259e51654...
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Estimativa Estimativa

Moradores Concluséo Estimativa
Endereco

Orgamentaria Orgamentaria

N Ci let:
lome Completo (+50%) (-30%)

da Pericia Orgamentaria

Rua José Ferreira Primeiro, 270, distrito de | Nexo Causal

422238 Claudio Ferreira Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 30.000 R$ 45.000 R$ 21.000

Rua José Ferreira Primeiro, 172, distrito de | Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R
5

Débora Juliana da Costa R$ 14.000 R$ 21.000 R$9.800

Rua José Ferreira Primeiro, 127, distrito de | Nexo Causal

A22242 Terma e Técnica Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 6.000 R$ 9.000 R$ 4.200

Rua José Ferreira Primeiro, 129, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto 520.000 R$30.000 R$ 14.000

A22244 Empar Logistica

Rua José Ferreira Primeiro, 315, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$ 14.000 R$ 21.000 R$ 9.800

;

Antbnio Leopoldo

- S Estimativa Estimativa
Moradores Conclusédo Estimativa

End Orgal taria  Orgal taria
Nome Completo nderego da Pericia Orgamentaria reamentart reamentari

(+50%) (-30%)

Rua José Ferreira Primeiro, 180A, distrito de | Nexo Causal
Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

A22248 | Antdnio Ramos Gongalves R$ 4.000 R$ 6.000 R$ 2.800

Rua José Ferreira Primeiro, 276, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto R$7.000 R$ 10.500

R$ 4.900

;

Valdir Lino da Silva Filho

Rua José Ferreira Primeiro, 147, distrito de | Nexo Causal

Az2252 Edenir Vilas Boas Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

R$ 6.000 R$ 9.000 R$ 4.200

Rua José Ferreira Primeiro, 531, distrito de | Nexo Causal RS 30.000 RS 45.000 RS 21.000

;

Avelina da Silva Oliveira

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto

" S Estimativa Estimativa
Moradores Concluséo Estimativa
Enderego

Orgamentaria Orgamentaria
Nome Completo da Pericia Orgamentaria ¢ ¢

(+50%) (-30%)

Elizandra da Silva Rua José Ferreira Primeiro, 694A, distrito de | Nexo Causal
ﬁ orsenter Hona, Ma"analMG R$ o Rs o Rs -

Inexisténcia
de Nexo
Causal

Rua José Ferreira Primeiro, 511, distrito de

Az2258 Adgo Francisco Monsenhor Horta, Mariana/MG

Cristina Angélica Eufrasio
Turbino e Marcos Roberto
Domingues

Rua José Ferreira Primeiro, 636, distrito de | Nexo Causal

Monsenhor Horta, Mariana/MG Indireto RS 16.000 R$ 24.000 R$ 11.200
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Moradores
Enderego
Nome Completo

A22264 Alex Sandro Ferreira

Monsenhor Horta, Mariana/MG

Gorson Flaviano de Assis | U8 J0sé Ferreira Primeiro, 512, distito de Inexisténcia
Monsenhor Horta, Mariana/MG

Rua José Ferreira Primeiro, 170, distrito de

1000398-10.2020.4.01.3800 - Justica Federal da 12 Regido

2 S Estimativa Estimativa
Concluséo Estimativa - ‘ot
da Pericia Orcamentéria Orgamentaria Orgamentaria
¢ (+50%) (-30%)
de Nexo R$ 0 R$ 0 R$0
Causal

Nexo Causal

Indireto R$ 6.000 R$ 9.000 R$ 4.200

Monsenhor Horta, Mariana/MG

Moradores Enderego
Nome Completo -

Ronaldo Alves de Souza Rua José Ferreira Primeiro, 197, distrito de
Monsenhor Horta, Mariana/MG

Moradores
Endereco
Nome Completo

Wilson Gomes da Silva Rua José Ferreira Primeiro, 309, distrito de

Recusa de
pericia por
parte do
Monsenhor Horta, Mariana/MG morador sem
assinatura do
termo de
recusa

Recusa de
pericia por

N | Rua José Ferreira Primeiro, 156, distritode | P21 %°
Juscelino Luciano Ferreira

morador sem -
assinatura do
termo de
recusa

o Estimativa
Concluséo

- - Estimativa

Estimativa — =

da Pericia e Orgamentaria Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Recusa de
pericia por
parte do
morador com
assinatura do
termo de
recusa

- Estimativa
Conclusédo

imati Estimativa
Estimativa o =
da Pericia  Orgamentaria Orgamentaria | Orgamentaria
(+50%) (-30%)

Recusa de

. Agnaldo Agostinho Alves
Torres

pericia por
Rua José Ferreira Primeiro, 383, distrito de mo‘::::rd;m
Monsenhor Horta, Mariana/MG

assinatura do
termo de
recusa
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Recusa de
pericia por
parte do
morador sem
assinatura do
termo de
recusa

Valdeci (sobrenome nao Rua José Ferreira Primeiro, 530, distrito de
informado) Monsenhor Horta, Mariana/MG

Recusa de
pericia por
. . s - parte do
José Arantes Rua José Ferreira Primeiro, 700, distrito de morador com
Monsenhor Horta, Mariana/MG .
assinatura do
termo de
recusa

Recusa de
pericia por
Rua José Ferreira Primeiro, em frente ao parte do
270, distrito de Monsenhor Horta, morador com
Mariana/MG assinatura do
termo de
recusa

Silvana (sobrenome néo
informado)

Recusa de
pericia por
Rua José Ferreira Primeiro, em frente ao parte do
Juscelino Luciano Ferreira 701, distrito de Monsenhor Horta, morador sem
Mariana/MG assinatura do
termo de
recusa

Recusa de
pericia por
parte do
morador sem
assinatura do
termo de
recusa

Francisca (sobrenome nao Rua Santo Antonio, 03, distrito de
informado) Monsenhor Horta, Mariana/MG

Recusa de
pericia por
. . parte do
Gloria Vilas-boas da Silva Rua Santo Antonio, 07, distrito de morador sem
Monsenhor Horta, Mariana/MG
assinatura do
termo de
recusa

Tabela 1: Laudos anexos.

Da analise dos documentos coligidos aos autos pelo Perito do Juizo, vé-se que o RELATORIO
REFERENTE AO EIXO PRIORITARIO 4 (LAUDO PERICIAL DEFINITIVO) - laudos
individualizados, relativos as unidades habitacionais periciadas em distrito de Monsenhor
Horta - imoveis tombados/Barra Longa e Mariana — Minas Gerais - disponibilizados por
meio dos links [supracitados] - estdo em sintonia com as premissas teoricas exaradas por este
juizo, tendo os quesitos apresentados pelas partes sido devidamente

sanados/esclarecidos.

In casu, considero que a prova técnica produzida viabiliza, de forma satisfatéria, a solucao
definitiva para a questao, com enderecamento técnico-juridico, nos exatos termos das obrigacoes
juridicas tracadas por este juizo relativamente aos "Danos em Infraestrutura" (trincas, rachaduras,
moradias em area de risco, fundacao e estrutura) em distrito de Monsenhor Horta - imodveis
tombados/Barra Longa e Mariana — Minas Gerais.

Pelo exposto e fiel a essas consideracdes, HOMOLOGO integralmente os LAUDOS
DEFINITIVOS apresentados pelo Perito do Juizo, constantes dos links [supracitados], a fim de que
surta os seus juridicos e legais efeitos.
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Via de consequéncia, determino ao Perito que disponibilize e/ou encaminhe a cada um dos atingidos
interessados, por meio eletronico, o respectivo LAUDO PERICIAL (individual), na sua versao final,
homologado por este juizo.

VIL.B) DA IMPLEMENTACAO/EXECUCAO — POSSIBILIDADE DE OPCAO (ESCOLHA)
PELO ATINGIDO: REFORMA A SER EMPREENDIDA PELA FUNDACAO
RENOVA OU RECEBIMENTO DO MONTANTE PECUNIARIO EQUIVALENTE
- QUITACAO INTEGRAL E DEFINITIVA — SOLUCAO DO CONFLITO — PACIFICACAO
SOCIAL

Conforme se extrai dos autos, de cada um dos LAUDOS TECNICOS Individualizados constou a
correspondente estimativa orcamentdria [distrito de Monsenhor Horta - imdveis
tombados/Barra Longa e Mariana - Minas Gerais, respectivamente]in verbis:

8. Estimativa orcamentaria

A elaboracao da estimativa orgamentaria foi baseada nos registros, dados, informagdes da vistoria
pericial realizada no imével e na avaliagao das principais atividades necessarias para a reforma do
imovel.

Durante a reforma e o tempo de execugao da obra, o imovel deve permanecer desocupado. Neste
sentido, devera ser garantida a moradia temporaria para a Sra. Marilene Moreira até a concluséo da
reforma. Apés a conclusado da obra, o imoével estara em condicdes de voltar a ser habitado, podendo a
familia retornar ao imével.

O imével objeto da pericia esta localizado fora do perimetro de tombamento municipal do Nucleo
Histérico Urbano do distrito de Monsenhor Horta.

Os valores apresentados nesta estimativa orgamentaria sao estimados e orientativos. Cabera a
empresa executora definir e elaborar os projetos, detalhar as atividades e os custos, assim como
estabelecer os indices de produtividade, a formatagéo da equipe, os equipamentos etc.

Os cronogramas de referéncia foram obtidos atraves das composigdes referenciadas pelas tabelas
adotadas e ndo servem como regra para a empresa responsavel, que devera elaborar o seu proprio
planejamento, levando em considerag&o a produtividade, profissionais e equipamentos de acordo com
o plano de execugéo do projeto especifico.
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8. Estimativa orgamentaria

A equipe de pericia evidenciou que o imovel esta em processo de restauragao e que o respectivo
projeto de restauro foi aprovado tanto pelos herdeiros do imével quanto pelo Conselho Municipal do
Patriménio Histérico Cultural de Barra Longa. Os trabalhos de restauro foram iniciados ao final do ano
de 2019 e paralisados em margo de 2020. Quando da vistoria do imével, néo foi possivel & equipe de
pericia precisar qual porcentagem de avanco fisico-financeiro do projeto de restauro foi executada pela
empresa contratada pela Fundagao Renova.

Ainterrupgdo das obras do imével por um periodo prolongado pode causar deterioragéo nos elementos
estruturais, nos elementos construtivos, nos revestimentos e demais acabamentos, especialmente os
que se encontram expostos as intempéries. Uma vez que o projeto de restauro esta aprovado pelos
herdeiros do imével e pelo Conselho Municipal do Patriménio Historico Cultural de Barra Longa, e que
a Fundagao Renova ja contratou uma empresa e iniciou a execugao dos servigos, a Fundagao Renova
devera realizar inspegdes para avaliar as condigbes dos elementos estruturais e construtives,
especialmente os que ficaram desprotegidos das intempéries durante o periodo de paralisagéo das
obras.

A Fundagdo Renova devera revisar e atualizar o projeto de restauro para incorporar os servigos
necessarios para sanar as eventuais anomalias, fruto da interrupgao das obras por parte da Fundagao
Renova, que forem identificadas quando da inspeg¢ao do imédvel, além de incluir as medidas corretivas
para sanar as patclogias apresentadas no presente laudo, inclusive na edicula 2. O projeto revisado
de restauro devera ser aprovado pelos herdeiros do imdvel, pelo Conselho Municipal do Patriménio
Histérico Cultural de Barra Longa e pelos demais 6rgaos competentes. Apés a aprovagao do projeto
revisado de restauro, a Fundag@o Renova devera elaborar e apresentar, nos autos do processo, o
orgamento e os cronogramas fisico e financeiro necessarios para a finalizagao das obras de restauro
ainda ndo executadas.

Durante a reforma e o tempo de execugdo da obra, o imével deve permanecer desocupado. Neste
sentido, devera ser garantida a moradia temporaria para a Sra. Luiza Laura Lanna e para a Sra. Maria
Aparecida Lanna até a conclusao da reforma. Apos a conclusao da obra, o imével estara em condigbes
de voltar a ser habitado, podendo a familia retornar ao imével.

8. Estimativa orcamentaria

A elaboracdo da estimativa orgamentaria foi baseada nos registros, dados, informagdes da vistoria
pericial realizada no imovel e na avaliagdo das principais atividades necessarias para a reforma do
imovel.

Durante a reforma e o tempo de execugdo da obra, sera necessario desocupar a moradia temporaria
e nesse sentido devera ser garantida a realocagao temporaria para o Sr. Adao Geraldo Gomes e seu
nucleo familiar.

Os valores apresentados nesta estimativa orgamentaria sdo estimados e orientativos. Cabera a
empresa executora definir e elaborar os projetos, detalhar as atividades e os custos, assim como
estabelecer os indices de produtividade, a formatagao da equipe, os equipamentos etc.

Os cronogramas de referéncia foram obtidos através das composicdes referenciadas pelas tabelas
adotadas e nao servem como regra para a empresa responsavel, que devera elaborar o seu proprio
planejamento, levando em consideragao a produtividade, profissionais e equipamentos de acordo com
o plano de execugao do projeto especifico.

H4, ainda, em cada Laudo Individualizado, "Tabela de servicos da estimativa orcamentaria”,
"Planilha resumo estimativa", "Cronograma fisico", "Cronograma financeiro".

O cenario relativo aos "Danos em Infraestrutura" (trincas, rachaduras, moradias em area de risco,
fundacao e estrutura) é, inquestionavelmente, complexo e sensivel.
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Esse juizo vem tentando empreender solucoes efetivas que ajudem na resolucao final do litigio, e nao
sua perpetuacao.

Sao incontaveis as reclamacdes quanto a ineficiéncia e demora na execucao de programas pela
Fundacao Renova.

In casu, a execucdo das obras de construcao/reforma (trincas e rachaduras) pela Fundacao
Renova podera acabar gerando (em muitos casos) uma renovacao e/ou perpetuacao do conflito, dado
o0 alto grau de animosidade em face da mesma, o que vai de encontro a tao almejada pacificacao social.

Impor ao atingido, como tinica op¢ao, a reforma/reconstrucao de sua residéncia pela Fundacao Renova
(em processo que pode demorar meses, com elevado grau de interacdo entre as partes) acaba por criar,
automaticamente, uma nova relacao conflituosa.

E preciso, portanto, na linha do “Sistema Multiportas”, apresentar novas
possibilidades (facultativas) que permitam ao atingido escolher, no ambito de sua autonomia da
vontade privada, qual a solucao que melhor atende aos seus anseios e desejos.

O objetivo, aqui, é estabelecer-se a resolucao das “trincas e rachaduras” através de mais de uma
opc¢ao, permitindo que o atingido possa livremente escolher qualquer delas, obtendo-se, com isso,
pacificacdo social, através dos ideais de justica, e consequente resolucao definitiva do conflito.

Nessa linha de raciocinio, entendo que ao atingido deve ser ofertada as seguintes possibilidades:

(i) Execucao das obras/reformas/reconstrucao pela Fundacdo Renova, ou entidade a ser
contratada pela mesma;

(ii) Recebimento do montante pecuniario equivalente, ficando a critério do atingido a livre
destinacdo e utilizacao dos valores recebidos, quando cabivel /viavel.

Consta do LAUDO PERICIAL as margens quanto ao montante financeiro projetado para as
obras/reformas/reconstrucao, sendo certo que "conforme padroes definidos pela AACE para
orcamentos com maturidade de Classe 5, a precisao da estimativa orcamentaria pode variar entre
+50% para cima e -30% para baixo."

apurado futuramente, apenas por ocasido do projeto executivo e cotacdo dos materiais. Este risco,
entretanto, para mais (ou para menos), recai exclusivamente na Fundacao Renova, como
naturalmente deve ser.
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12/04/2022 11:31 1000398-10.2020.4.01.3800 - Justica Federal da 12 Regido

Por outro lado, caso o atingido opte por receber em pectinia o valor referente ao ressarcimento dos seus
danos (Infraestrutura — Trincas e Rachaduras) tenho que o mesmo nao pode suportar riscos
que foram causados pelas empresas rés. Assim sendo, no caso de opcao pelo recebimento em peciinia,
fica, desde ja, HOMOLOGADO o valor maximo apresentado pelo Perito, considerado o acréscimo
de 50% para cima.

Consigno que, diferentemente do que alegam as empresas rés, nao hé falar-se em enriquecimento ilicito
dos atingidos em funcido do recebimento do valor no “teto maximo”, tendo em vista
0s riscos e inconvenientes inerentes a atividade de execucdo [“A equipe de pericia ressalta
que caberd a empresa executora dos reparos e/ou edificagdes definir e
elaborar os projetos e solugcdes construtivas, detalhar as atividades e os
custos, assim como estabelecer os indices de produtividade, a formatacdo da
equipe, os equipamentos, enfim, tudo que for necessario para realizacdo dos
servicos”], os quais — nesse caso - passam a ser suportados exclusivamente pelo proprio atingido.

Portanto, considero adequado oportunizar ao atingido — no caso de opcao em peciinia — o recebimento
do “teto maximo”, considerado o acréscimo de 50% para cima.

Assim sendo, no ambito de sua autonomia da vontade privada, o atingido podera livremente
escolher (i) se deseja que as obras/reformas/reconstrucao sejam empreendidas pela Fundacao Renova,
ou (ii) se deseja o recebimento do valor pecuniario equivalente, observado o “teto mdximo”, ja
considerado o acréscimo de 50% para cima.

E de se destacar que a opcio pelo recebimento do montante em pectinia constitui-se em adesio
facultativa, de livre escolha do atingido, e importa quitacao final e definitiva quanto ao tema.

Com bem ensina Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, Saraiva, 2011, p. 40-41), o
principio da autonomia da vontade privada consiste “no poder de estipular livremente, como
melhor lhes convier, mediante acordo de vontade, a disciplina juridica de seus
interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem juridica.”

Havendo manifestacao de vontade praticada por agente capaz, versando sobre obrigacao juridica licita,
agasalhada pelo ordenamento juridico, sob 0 prisma
da legalidade, juridicidade e constitucionalidade, por_intermédio de livre escolha, cabera a este juizo
acolher a manifestacao de vontade outorgando os efeitos tutelados pela ordem juridica.

A quantia constante da estimativa orcamentaria acrescida de 50% (“teto maximo”) - nos exatos
termos dos Laudos colacionados aos autos - é adequada a finalidade a que se destina, permitindo que os
atingidos possam (eles proprios — sob sua exclusiva responsabilidade) promover as adequagoes e
reformas que entenderem necessarias e pertinentes nos imoveis.
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De se ressaltar, uma vez mais, que a opcao pelo recebimento do valor pecuniario importa
em QUITACAO FINAL, INTEGRAL E DEFINITIVA referente aos “Danos em
Infraestrutura”, sendo de sua exclusiva responsabilidade a realizagao das obras e/ou destinacao dos
recursos, nada mais cabendo a Fundacao Renova.

A adesao/escolha a ser formalizada pelo atingido, no caso de recebimento em pecinia, traz
consequéncias praticas e juridicas, dai porque reputo absolutamente imprescindivel que o mesmo, por
ocasido do processo de escolha, esteja representado/assistido por advogado/defensor publico de
sua livre escolha/confianca, permitindo-lhe adequada orientacao juridica.

Esclareco, assim, que a adesdo/escolha do atingido pelo recebimento em pectnia, por implicar
consequéncias juridicas, a exemplo da quitacido definitiva, devera obrigatoriamente contar com a
presenca de advogado/defensor pablico escolhido pelo mesmo.

Neste caso, cabera as empresas rés arcarem com os honorarios advocaticios dos advogados escolhidos
pelos atingidos.

Por se tratar de tema relativamente simples, sem qualquer complexidade adicional, limitando-se a
atuacao do Advogado no mero esclarecimento e assessoramento juridico do atingido, ARBITRO, desde
j&, por apreciacao equitativa, os honorarios advocaticios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
serem pagos pelas empresas rés no ambito da Plataforma on Line.

Fica vedado ao Advogado a cobranca/recebimento de qualquer valor adicional em face
do atingido, em razao do assessoramento juridico decorrente desta decisao.

Os atingidos terao o prazo de 60 dias para manifestarem a opcao que melhor atenda aos seus
interesses/anseios.

A opcao pelo recebimento em pecunia deverd ser formalizada na Plataforma On Line do Sistema
Indenizatéorio Simplificado ("NOVEL INFRAESTRUTURA"), que deverd ser
adaptado/instrumentalizado para essa funcionalidade, aproveitando-se da estrutura digital ja existente
e em funcionamento.

O "NOVEL INFRAESTRUTURA" devera estar apto para recebimento das adesoes a partir de 25 de
abril de 2022.

E dever da Fundacio Renova, a partir dos Laudos juntados aos autos e desta decisdo, alimentar os
bancos de dados da Plataforma On Liine, a fim de que os atingidos possam acessar o sistema
simplificado e formalizar a escolha.
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Cabera a Fundacao Renova, sempre que necessario, o aperfeicoamento/adaptagao da Plataforma On
Line para o referido fim.

Em caso de concordancia, o atingido, por intermédio de seu advogado/defensor publico, devera
acessar a Plataforma On Line ("NOVEL INFRAESTRUTURA"), manifestando sua adesdo ao
recebimento do montante pecuniario, com todas as consequéncias juridicas decorrentes dessa escolha.
Neste caso, ter-se-4 como liquidado os valores e tornada definitiva a indenizacdo, com quitacao
ampla, integral e irrestrita quanto a esse tema, cabendo a Fundacao Renova efetuar o pagamento
da indenizacao ap6s homologacao judicial.

O TERMO DE ADESAO, INDENIZACAO E QUITACAO devera ser trazido a juizo para homologacio e
consequente determinagao de pagamento.

Tendo em vista que os laudos individuais homologados dizem respeito a responsabilidade civil
(extracontratual) pelo evento danoso, sobre o montante final devera incidir correcao e juros, nos
exatos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justica, in verbis:

Stimula 43 - Incide correcdo monetaria sobre divida por ato ilicito a partir da data do efetivo
prejuizo.

Samula 54 - Os juros moratérios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

Portanto, havendo a opg¢ao pelo recebimento em pecdnia, sobre o montante final arbitrado havera
incidéncia de juros e correcao monetaria, nos moldes supramencionados.

Nesse sentido, por ocasiao da liquidacao/pagamento/depdsito referente aos optantes pelo recebimento
em pecunia, deve incidir correcao monetaria e os juros incidentes sobre a condenagao (ref. a cada laudo
individualizado) pelos indices previstos no Manual de Célculos da Justica Federal, ja ajustado aos
precedentes do STF e do STJ julgados, respectivamente, em regimes de repercussao geral (RE 870.947,
Rel. Min. Luiz Fux) e representativo de controvérsia (REsp 1.492.221, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques), com observancia da Simula 43 e 54 do STJ.

Quanto ao prazo para finalizacdo das assisténcias prestadas pela Fundacdo Renova aos atingidos,
relativamente a cessacado da moradia temporaria daqueles atingidos que (livremente) optarem pelo
recebimento em pecinia, a disponibilizacio de moradia temporaria pela Fundacao Renova cessara
impreterivelmente 180 dias apos o pagamento, lapso temporal razoavel para aquisicao de novo
imo6vel e/ou reformar aquele que possui, desde que a assisténcia prestada diga respeito ao
evento/objeto do laudo individual em comento.

O mesmo raciocinio e prazo aplica-se ao custeio de clinica veterinaria para os animais dos atingidos.
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Estas informa~(;6es devem constar, de forma clara e expressa, do TERMO DE ADESAO,
INDENIZACAO E QUITACAO disponibilizado para aceite.

Ciéncia ao CIF, a Fundacao Renova e ao Perito Judicial para ado¢ao das providéncias cabiveis.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Belo Horizonte/MG, data e hora do sistema.
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